



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OFÍCIO Nº 012022/2022 – PMC/ SINFRA

Carolina/MA, 30 de dezembro de 2022.

A Sua Senhoria o Senhor

VICTOR HUGO NASCIMENTO SILVA

Representante Legal da **NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Av. Waldemar Mota e Silva, nº 378, Deus Quer, Senador La Rocque– MA, CEP.65.935-000

Assunto: Solicitação de Aceite de Aditivo de Prazo.

Senhor Sócio Administrador,

A **Prefeitura Municipal de Carolina** vem por meio de ofício verificar junto a empresa **NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 14.794.268/0001-57**, Av. Waldemar Mota e Silva, nº 378, Deus Quer, Senador La Rocque– MA, CEP.65.935-000, a possibilidade de aceitação do **Primeiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 021/2022**, referente ao **Processo Administrativo nº 012/2022-PMC**, decorrente da **TOMADA DE PREÇO nº 001/2022-CPL/PMC**, sendo **Prorrogado** até 29/06/2023, cujo objeto do contrato é execução de obra de Implantação de calçamento em bloquete no Município de Carolina-MA, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA** da Prefeitura Municipal de Carolina.

Caso a Empresa Aceite, Favor enviar junto as certidões referentes a **Regularidade Fiscal e Trabalhista** em vigor, juntamente com a **Habilitação Jurídica e Econômica.**

Atenciosamente,

FÁBIO MARINHO DA SILVA
Secretário Municipal de Infraestrutura