



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OFÍCIO Nº 662019/2020-PMC/SINFRA

Carolina/MA, 29 de dezembro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor

ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA

Representante Legal da **BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI.**

Rua do Abacate, nº 13, Qd 44, Pirâmide, Paço do Lumiar/MA.

CEP: 65.130-000 - PACO DO LUMIAR /MA

Assunto: Solicitação de Aceite de Aditivo de Prazo.

Senhor Representante Legal,

A Prefeitura Municipal de Carolina vem por meio de ofício verificar junto a empresa **BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.439.967/0001-49, estabelecida na Rua do Abacate, nº 13, Qd 44, Pirâmide, Paço do Lumiar/MA, a possibilidade de aceitação do **Primeiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 029/2020**, referente ao **Processo Administrativo nº 066/2019**, decorrente da **CONCORRÊNCIA nº 002/2019-CPL/PMC**, sendo alterado o **prazo até 30.12.2021**, cujo objeto do contrato é Execução de Obra de Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Carolina, Contrato FUNASA nº 2028/2018, Contratos de Repasse – SICONV sob o nº 879057/2018, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura** da Prefeitura Municipal de Carolina.

Caso a Empresa Aceite, Favor enviar junto as certidões referentes a **Regularidade Fiscal e Trabalhista** em vigor.

Atenciosamente,

ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI
Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo