
ESTADO D0 MARANIIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OFICI0 N° 0382022/2023-PMC/SINFRA

Carolina/MA, 20 de novembro de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor
lh/ELLIGTON DE SOUSA COSTA
Representante Legal da COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA
Run Santo Antonio, n° SIN, BaiITo Santo Antonio dos Oliveiras
CEP: 65.727-000 -Trizidela do Vale/MA

Assunto: Solicita¢ao de Aceite de Aditivo de Prazo.

Senhor Representante Legal,

A Prefeitura Municipal de Carolina vein por meio de oficio verificar junto a
empresa  COSTA  NET0  CONSTRUCOES  LTDA,  pessoa  juridica  de  direito  privado,
inscrita  no  CNPJ  n°  02.772.763/0001-86,  estabelecida  na  Rua  Santo  Antonio,  n°  SIN,
Bairro Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale/MA, a possibilidade de aceita¢ao do
Primeiro  Termo   Aditivo  de   prazo   ao   Contrato   n°  003/2023,  referente  ao  Processo
Administrativo  n°  038/2022,  decorrente  da  Concorrencia  n°  001/2022,  sendo  alterado  o
prazo  para  31/12/2023,  cujo  objeto  do  contrato  6  a Contratapao  de  empresa especializada
para  prestacao   de  Servicos   de  Limpeza  Urbana  e   Coleta  de  Lixo,  de  interesse  da
Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Carolina.


