
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO N° 662019/2021-PMC/SINFRA

Carolina/MA, 28 de dezembro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
ALDO MARCOZZI SOUSA ESPÍNDOLA
Representante Legal da BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI.
Rua do Abacate, n° 13, Qd 44, Pirâmide, Paço do Lumiar/MA.
CEP: 65.130-000 - PACO DO LUMIAR /MA

Assunto: Solicitação de Aceite de Aditivo de Prazo.

Senhor Representante Legal,

A Prefeitura Municipal de Carolina vem por meio de ofício verificar junto a
empresa BARA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ n° 09.439.967/0001-49, estabelecida na Rua do Abacate, n° 13, Qd 
44, Pirâmide, Paço do Lumiar/MA, a possibilidade de aceitação do Terceiro Termo Aditivo 
de prazo ao Contrato n° 029/2020, referente ao Processo Administrativo n° 066/2019, 
decorrente da CONCORRÊNCIA n° 002/2019-CPL/PMC, sendo alterado o prazo até 
27.12.2022, cujo objeto do contrato é Execução de Obra de Implantação de melhorias 
sanitárias domiciliares no município de Carolina, Contrato FUNASA n° 2028/2018, Contratos 
de Repasse -  SICONV sob o n° 879057/2018, de interesse da Secretaria Municipal de 
Saúde, da Prefeitura Municipal de Carolina.

Caso a Empresa Aceite, Favor enviar junto as certidões referentes a 
Regularidade Fiscal e Trabalhista em vigor.

Atenciosamente,


