
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.157.543/0001-04 

Obra B.D.I.
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 

CAROLINA-MA

24,20%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

65.164,26

50,00%

32.582,13

50,00%

32.582,13

 2 FUNDAÇÕES 100,00%

136.735,16

50,00%

68.367,58

50,00%

68.367,58

 3 SUPERESTRUTURA 100,00%

133.264,40

20,00%

26.652,88

20,00%

26.652,88

20,00%

26.652,88

20,00%

26.652,88

20,00%

26.652,88

 4 COBERTURAS 100,00%

196.134,28

25,00%

49.033,57

25,00%

49.033,57

25,00%

49.033,57

25,00%

49.033,57

 5 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 100,00%

188.299,60

10,00%

18.829,96

10,00%

18.829,96

15,00%

28.244,94

15,00%

28.244,94

25,00%

47.074,90

25,00%

47.074,90

 6 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%

25.353,79

50,00%

12.676,90

50,00%

12.676,90

 7 REVESTIMENTO 100,00%

184.327,00

30,00%

55.298,10

30,00%

55.298,10

20,00%

36.865,40

20,00%

36.865,40

 8 PISOS 100,00%

180.126,16

25,00%

45.031,54

25,00%

45.031,54

15,00%

27.018,92

15,00%

27.018,92

20,00%

36.025,23

 9 ESQUADRIAS 100,00%

262.084,59

30,00%

78.625,38

30,00%

78.625,38

20,00%

52.416,92

20,00%

52.416,92

 10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

107.095,24

10,00%

10.709,52

10,00%

10.709,52

10,00%

10.709,52

10,00%

10.709,52

10,00%

10.709,52

10,00%

10.709,52

10,00%

10.709,52

10,00%

10.709,52

10,00%

10.709,52

10,00%

10.709,52

 11 LOUÇAS E METAIS 100,00%

62.682,89

25,00%

15.670,72

25,00%

15.670,72

25,00%

15.670,72

25,00%

15.670,72

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

60.604,51

20,00%

12.120,90

20,00%

12.120,90

20,00%

12.120,90

20,00%

12.120,90

20,00%

12.120,90

 13 PINTURA 100,00%

182.652,22

20,00%

36.530,44

20,00%

36.530,44

30,00%

54.795,67

30,00%

54.795,67

 14 MURO DE DIVISA/BASE GRADIL 

METÁLICO

100,00%

124.745,89

25,00%

31.186,47

25,00%

31.186,47

50,00%

62.372,95

 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

48.042,64

25,00%

12.010,66

75,00%

36.031,98

 16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

61.210,56

8,37%

5.123,32

8,30%

5.080,48

8,33%

5.100,68

8,33%

5.100,68

8,33%

5.100,68

8,33%

5.100,68

8,33%

5.100,68

8,33%

5.100,68

8,33%

5.100,68

8,33%

5.100,68

8,33%

5.100,68

8,33%

5.100,68

 17 ELABORAÇÃO DE PROJETOS E 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

100,00%

42.128,20

100,00%

42.128,20

10,01% 8,49% 8,0% 8,0% 8,04% 8,11% 7,85% 8,27% 8,22% 7,95% 8,62% 8,44%

206.360,96 174.899,44 164.773,12 164.773,12 165.590,47 167.216,76 161.854,57 170.440,80 169.414,58 163.735,65 177.619,85 173.971,98

10,01% 18,5% 26,5% 34,49% 42,53% 50,64% 58,5% 66,77% 74,99% 82,94% 91,56% 100,0%

206.360,96 381.260,40 546.033,52 710.806,64 876.397,11 1.043.613,87 1.205.468,44 1.375.909,24 1.545.323,82 1.709.059,47 1.886.679,32 2.060.651,39

_______________________________________________

ROBERSSON YURI G. DE CASTRO RIBEIRO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 2413421351

____________________________________________

GILIARD SILVA OLIVEIRA

MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -  CNPJ: 12.157.543/0001-04

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Encargos Sociais
Não Desonerado: 

embutido nos preços 

unitário dos insumos 

de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Maranhão

ORSE - 11/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

CPOS/CDHU - 01/2025 - SP

FDE - 10/2024 - SP

Cronograma Físico e Financeiro
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