



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OFÍCIO Nº 012022/2023 – PMC/ SINFRA

Carolina/MA, 27 de dezembro de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor

**VICTOR HUGO NASCIMENTO SILVA**

Representante Legal da **NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Av. Waldemar Mota e Silva, nº 378, Deus Quer, Senador La Rocque– MA, CEP.65.935-000

**Assunto: Solicitação de Aceite de Aditivo de Prazo.**

Senhor Sócio Administrador,

A **Prefeitura Municipal de Carolina** vem por meio de ofício verificar junto a empresa **NASCIMENTO SILVA EMPREENDIMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 14.794.268/0001-57**, Av.Waldemar Mota e Silva, nº 378, Deus Quer, Senador La Rocque– MA, CEP.65.935-000, a possibilidade de aceitação do **Terceiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 021/2022**, referente ao **Processo Administrativo nº 012/2022-PMC**, decorrente da **TOMADA DE PREÇO nº 001/2022-CPL/PMC**, sendo **Prorrogado** até 27/06/2024, cujo objeto do contrato é execução de obra de Implantação de calçamento em bloquete no Município de Carolina-MA, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura-SINFRA** da Prefeitura Municipal de Carolina.

Caso a Empresa Aceite, Favor enviar junto as certidões referentes a **Regularidade Fiscal e Trabalhista** em vigor, juntamente com a **Habilitação Jurídica e Econômica.**

Atenciosamente,



**FÁBIO MARINHO DA SILVA**  
Secretário Municipal de Infraestrutura