



## ACEITE DE ADITIVO DE PRAZO

A empresa **BARA CONSTRUÇÕES EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 09.439.967/0001-49**, estabelecida na Avenida Maestro Joao Nunes/Avenida Ana Jansen, 9 - Pavimento 7, Torre II SL -Bairro Ponta Dareia – CEP: 65.077-355 - São Luís – MA , a possibilidade de aceitação do **Terceiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 029/2020**, referente ao **Processo Administrativo nº 066/2019**, decorrente da **CONCORRÊNCIA nº 002/2019-CPL/PMC**, sendo alterado o **prazo até 27.12.2022**, cujo objeto do contrato é Execução de Obra de Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no município de Carolina, Contrato FUNASA nº 2028/2018, Contratos de Repasse – SICONV sob o nº 879057/2018, de interesse da **Secretaria Municipal de Saúde**, da Prefeitura Municipal de Carolina. Informamos ainda que executamos os serviços, independente de compromissos assumidos com outros órgãos da administração, ou ainda que possam vir a ser assinados, e acataremos na íntegra o que consta no Contrato firmado entre as partes.

Atenciosamente,

São Luís/MA, 28 de dezembro de 2021.

ALDO MARCOZZI  
SOUSA  
ESPINDOLA:51608375  
315

Assinado de forma digital por  
ALDO MARCOZZI SOUSA  
ESPINDOLA:51608375315  
Dados: 2022.02.10 10:26:35  
-03'00'

**ALDO MARCOZZI SOUSA ESPINDOLA**  
CPF nº 516.083.753-15  
C.I: nº 000099159098-8 SSP/MA  
Procurador