



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OFÍCIO Nº 128/2019-PMC/INFRA

Carolina/MA, **06 de dezembro** de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
WELLINGTON DE SOUSA COSTA
Representante Legal da **COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA**
Rua Santo Antônio, s/n, Bairro Santo Antônio das Oliveiras
CEP: 665.727-000-Trizidela do Vale/MA

Assunto: Solicitação de Aceite de Aditivo de Prazo.

Senhor Representante Legal,

A **Prefeitura Municipal de Carolina** vem por meio de ofício verificar junto a empresa **COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no **CNPJ: 02.772.763/0001-86** a possibilidade de aceitação do **3º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 035/2018**, referente ao **Processo Administrativo nº 042/2018**, decorrente da **Tomada de Preços nº 002/2018**, sendo alterado o **Prazo de Vigência por 06(seis) meses**, cujo objeto **Execução de Obra de Implantação de Pavimentação Asfáltica na Rua São Judas Tadeu**, no Bairro Nova Carolina, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura** da Prefeitura Municipal de Carolina.

Atenciosamente,

MARCELO GOMES CAMPELO
Secretario Municipal de Infraestrutura