



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OFÍCIO Nº 057/2019-PMC/INFRA

Carolina/MA, 19 de junho de 2019.

A Sua Senhoria o Senhor
WELLINGTON DE SOUSA COSTA
Representante Legal da **COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA**
Rua Santo Antônio, s/n, Bairro Santo Antônio das Oliveiras
CEP: 665.727-000-Trizidela do Vale/MA

Assunto: Solicitação de Aceite de Aditivo de Prazo.

Senhor Representante Legal,

A Prefeitura Municipal de Carolina vem por meio de ofício verificar junto a empresa **COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita no **CNPJ: 02.772.763/0001-86** a possibilidade de aceitação do **2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 034/2018**, referente ao **Processo Administrativo nº 040/2018**, decorrente da **Tomada de Preços nº 001/2018**, sendo alterado o **Prazo de Vigência por 180(cento e oitenta) dias**, cujo objeto é **Execução de Obra de Recapeamento e Tapa Buraco de Ruas e Avenidas do Município**, de interesse da **Secretaria Municipal de Infraestrutura** da Prefeitura Municipal de Carolina.

Atenciosamente,


MARCELO GOMES CAMPELO
Secretario Municipal de Infraestrutura