



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PMC  
4º Aditivo  
Folha nº  
Processo nº 067/2018

TERMO ADITIVO

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 048/2018-DC/PMC

Com arrimo no Art. 57, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, O MUNICÍPIO DE CAROLINA, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 12.081.691/0001-84, sediada na **Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA**, através da **Secretaria Municipal de Educação-SEMED**, neste ato representado por seu **Secretário**, Senhor **MARIA DA PAZ LIMA DE OLIVEIRA**, RG nº 1072789 - SSP/MA, CPF nº 297.510.711-00, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.772.763/0001-86, com sede na Rua Santo Antônio s/nº, Bairro Santo Antônio dos Oliveiras, Trizidela do Vale - MA, representada por seu Administrador, **Sr. WELLIGTON DE SOUSA COSTA**, CI nº 0209262022002-0, CPF nº 225212323-00, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente **Termo Aditivo** de prestação de serviços de **Reforma de 06 (Seis) Unidades Escolares**, decorrente do **TOMADA DE PREÇO Nº 007/2018-CPL/PMC**, formalizado nos autos do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 067/2018-PMC**, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016 e demais normas pertinentes à espécie, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente **Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2018-DC/PMC** tem por objeto a **prorrogação de vigência** do referido objeto a execução de obra de **Reforma de 05 (cinco) Unidades Escolares nos Povoados: São Bento, São José dos Pereiras, Santa Rita dos Bezerros, Terra Vermelha e Helenópolis** no Município (conforme Anexo I), de interesse da **Secretaria Municipal de Educação - SEMED**.

**CLÁUSULA SÉGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

2.1. Fica alterado o **prazo de vigência**, prorrogando o mesmo a partir da data de assinatura até **31.12.2020**, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, condicionada sua eficácia à publicação no **Diário Oficial dos Municípios do Estado do Maranhão-DOM/MA**.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Permanecem inalteradas e válidas as demais Cláusulas do **Contrato nº 048/2018-DC/PMC**, do qual este **Terceiro Termo Aditivo** passa a fazer parte integrante.

**CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO**

4.1. O extrato deste **Termo Aditivo ao Contrato** será publicado pelo CONTRATANTE, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA QUINTA - DO FORO**

5.1. Fica eleito o Foro da Justiça Estadual, da Comarca do **MUNICÍPIO DE CAROLINA**, Estado do Maranhão, para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste **Contrato Administrativo**.

*Maria da Paz Lima de Oliveira*



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

5.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente **Contrato Administrativo**, em **03 (três) vias** de igual teor e forma, para um só efeito, perante **02 (duas) testemunhas** que também as subscrevem.

Carolina/MA, 01 de outubro de 2020.

*Maria da Paz Lima de Oliveira*  
**MARIA DA PAZ LIMA DE OLIVEIRA**  
Secretária Municipal de Educação  
**CONTRATANTE**

*Wellington de Sousa Costa*  
Sócio Administrador **WELLINGTON DE SOUSA COSTA**  
**COSTA NETO CONSTRUÇÕES LTDA**  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:	
Nome: <i>Wellington de Sousa Costa</i>	Nome:
CPF: 057.028.763-42	CPF:



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL

PMC  
4º Aditivo  
Folha nº  
Processo nº 067/2018

ANEXO I  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Valor Total
1	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ CORREIA LIMA - POVOADO SÃO BENTO	R\$ 256.548,44
2	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR COSME COELHO – POVOADO SÃO JOSÉ DOS PEREIRAS	R\$ 352.445,13
3	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOÃO ALVES BEZERRA – POVOADO SANTA RITA DOS BEZERROS	R\$ 208.753,69
4	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ ANTONIO DE SOUSA – POVOADO TERRA VERMELHA	R\$ 95.604,81
5	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR COELHO NETO – POVOADO HELENOPOLIS	R\$ 290.075,07
	<b>Total</b>	<b>R\$ 1.203.427,14</b>