



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E URBANISMO

**OFÍCIO Nº 070/2021-PMC/SEMUS**

Carolina/MA, 07 de junho de 2021.

A Sua Senhoria a Senhora  
**IVONE NUNES SANTOS**  
Proprietária da **CONSERVPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**  
Rua Leonardo Philipsen, nº 16, Letra A4, Setor Industrial, Balsas/MA,  
CEP: 65.800-000 - Balsas/MA

**Assunto: Solicitação de Aceite de Aditivo de Prazo.**

Senhor Representante Legal,

A **Prefeitura Municipal de Carolina** vem por meio de ofício verificar junto a empresa **CONSERVPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ nº 10.895.537/0001-10**, estabelecida na Rua Leonardo Philipsen, nº 16, Letra A4, Setor Industrial, Balsas/MA, a possibilidade de aceitação do **Primeiro Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 075/2020**, referente ao **Processo Administrativo nº 070/2020**, decorrente da **Tomada de Preços nº 008/2020**, sendo alterado o **prazo para 06/12/2021**, cujo objeto do contrato é a execução de obra de **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIÁRIO MODELO 2 – BAIRRO BREJINHO (202003818-1) – FNDE/MEC**, de interesse da **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Carolina.

Atenciosamente,

**JOSÉ ÉSIO OLIVEIRA DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação