



OFÍCIO Nº 042/2021

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ASSUNTO:** Resposta ao Ofício nº 0702020/2021-PMC.

Prezado Senhor Secretário,

A empresa **CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, CNPJ nº 10.895.537/0001-10, sediada na Avenida José Bernardino, nº 50, Sala A, Andar 2 – Centra, Balsas (MA), por intermédio de seu representante legal Sr. **ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA**, portador da Carteira de Identidade nº 12621993-1 e do CPF nº 644.912773-20, vem por meio de ofício dar **ACEITE** na solicitação do **Segundo Termo Aditivo de prazo ao Contrato nº 075/2020**, referente ao **Processo Administrativo nº 070/2020**, decorrente da **Tomada de Preços nº 008/2020**, sendo alterado o prazo para **05/06/2022**, cujo objeto do contrato é a execução de obra de **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA E VESTIÁRIO MODELO 2 – BAIRRO BREJINHO (202003818-1) – FNDE/MEC**, de interesse da **Secretaria Municipal de Educação** da Prefeitura Municipal de Carolina.

Carolina (MA), 06 de dezembro de 2021.

**CONSERPAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

---

**ANDRÉ NATIVIDADE BAPTISTA**  
CPF: 644.912-773-20  
PROCURADOR